

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΤΟ 2020!!!

## Συμβαίνουν

### ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η 2η ευκαιρία για τη Προστασία πρώτης κατοικίας “εκπνέει” οριστικά τον Απρίλιο του 2020

Από το νέο έτος θα δημιουργηθεί ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, προκειμένου να ενοποιήσει το πτωχευτικό δίκαιο για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ποια η διαφορά στο νέο δίκαιο σε σύγκριση μ’ αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα;

Από το γεγονός πως ο πτωχός θα ορίζεται ως τέτοιος όταν χάνει όλη την περιουσία του.

Με το νέο πλαίσιο σταματάει να ισχύει η οποιαδήποτε δυνατότητα διάσωσης πρώτης κατοικίας ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ο υπερήμερος δανειολήπτης ή οφειλέτης του Δημοσίου, είτε είναι ιδιώτης είτε επιχείρηση, είτε καταλήγει λόγω πτώχευσης της επιχείρησής του να πρέπει να διαχειριστεί ως ιδιώτης το χρέος. Σε αυτήν την περίπτωση που κάποιος λοιπόν πτωχεύσει, ακολουθεί η πρόνοια η οποία θα δίδει τη δυνατότητα στον πτωχό να στεγαστεί και να καλύψει τις πρώτες του ανάγκες είτε λαμβάνοντας κάποιο επίδομα προνοιακού χαρακτήρα είτε κάποιες αντίστοιχες υπηρεσίες στέγασης σε προνοιακές δομές.

-Κωνσταντίνα Ντέλλου-

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ



Η efimerisdiakirixeon.gr είναι πιστοποιημένο Μέλος, ως ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης, της Πλατφόρμας e-media της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

## ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΉΤΑΝ ΣΤΑ ...ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΙΓΑ – ΣΙΓΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ!

Κατά την έντονη οικονομική κρίση αρκετά χρήματα “κρύφτηκαν” στο στρώμα και τώρα τελευταία σιγά – σιγά μειώνονται και επιστρέφουν κατά ένα ποσοστό στις τράπεζες.

Από το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 το μειωθέν ποσόν φθάνει τα 6,6 δισ. στο 12% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2018 που ήταν περίπου 30 δισ. Ευρώ, στο 16% του ΑΕΠ.

Από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κομμάτι εν λόγω κεφαλαίων κατατέθηκε στις ελληνικές τραπεζες.

Αντίθετα στο ιδιωτικό τομέα κατά την ίδια χρονική περίοδο οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 5,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,7 δισ. ευρώ προήλθαν από τα νοικοκυριά και τα υπόλοιπα 700 εκατ. ευρώ από τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα το σύνολο των καταθέσεων να ανέλθει στα 139,7 δισ. ευρώ.



Χρήστος-Χάρης Μάλλιος

## ΔΙΕΘΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ...

του Νίκου Οικονομάκη

### ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Κρούσματα της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκαν σε γαλοπούλες στην ανατολική Πολωνία, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως το ξέσπασμα αυτό ενδέχεται να αναγκάσει πτηνοτροφικές μονάδες να σφαγιάσουν ως και 40.000 γαλοπούλες. Στην Πολωνία - τη χώρα με τη μεγαλύτερη πτηνοτροφική βιομηχανία στην Ευρώπη, κατά τη Eurostat - είχαν να καταγραφούν κρούσματα της γρίπης των πτηνών από το 2017.

Ο Αντρέι Ντάνιελιακ, πρόεδρος της Ένωσης Πτηνοτρόφων και Παραγωγών Πουλερικών της Πολωνίας, διευκρίνισε ότι πλήττονται τρεις μονάδες και κινδυνεύουν 350.000 πτηνά σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων. «Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες εφαρμόζουν διαδικασίες εξάλειψης του ιού σε αυτή την περίπτωση», ανέφεραν οι αρχές της Κομητείας Λουμπαρτόφσκι.

(Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ)

### “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ” 1946 - 2019:

Η εφημερίδα που για 73 χρόνια έχει καταστεί συνώνυμη με τις διακηρύξεις, συνεχίζει παράλληλα να «γράφει» ιστορία στον ευρύτερο χώρο της καθημερινής οικονομικής ενημέρωσης καθώς και της ευρύτερης ενημέρωσης μέσω άρθρων, σχολίων, αναλύσεων και ευθυμογραφημάτων, προσηλωμένη πάντα στους κανόνες της πρέπουσας δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

## ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

## ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας» στο πλαίσιο πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 93.519,81€, με Φ.Π.Α. 24% για τις ανάγκες και σύμφωνα με την υπ' αρ. 3/2019 Μελέτη του τμήματος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης,

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 82439

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) από 06/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Κωδικός CPV:

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):

-44211000-2

-39522530-1.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 93.519,81€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 75.419,20€, ΦΠΑ: 18.100,61€). Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με Κωδικό ΟΠΣ 5029920 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», με τίτλο «Συστήματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» και κωδικό πρόσκλησης 086.5a. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον με Κ.Α. (Εξόδων): 7341.41.01, της υπηρεσίας 69 «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ΕΣΠΑ» ΑΑΥ:.....

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα: 1)«Τουαλέτες – λουτήρες τύπου isobox» και 2)α) «Σκηνές στρατιωτικού τύπου 4,8X4,8 μέτρα και 10,0X4,8 μέτρα» Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να είναι ανά τμήμα (για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα) όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησή του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό

Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)

Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ' αριθμ. 44/2019 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3/2019 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέ-

πονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ' αριθμ. 44/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 2.2.4 και τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 2.2.7, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο τεύχος της υπ' αριθμ. 44/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής: ίση με το 2% της αξίας του κάθε τμήματος ή του συνόλου των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά χωρίς το Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγιση τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/12/2019 και ώρα 7:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03/01/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 10/01/2020 και από ώρα 10:00-11:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Έννομη προστασία:

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΙΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα IV της υπ' αριθμ. 44/2019 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 10592/03-09- 2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-Δ17) και 10638/04-09-2019 (ΑΔΑ:78ΑΕΩΡ5-56Ω) Αποφάσεις Δημάρχου.

## ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1946-

• **ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ:** Χρήστος - Χαράλαμπος Μάλλιος

• **ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΥΝΤΑΞΗ:** Υψηλάντου 18 - Γαλάτσι - Τ.Κ.: 111 46 - Τηλ.: 210- 2130664 Fax: 213 - 0423038

• **ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ:** Τηλ.: 210 - 2130664. Fax: 213 - 0423038

e-mail.: [info@efimerisdiakirixeon.gr](mailto:info@efimerisdiakirixeon.gr)

site: [www.efimerisdiakirixeon.gr](http://www.efimerisdiakirixeon.gr)

• **ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: PRINT CENTER** - Τράλλεων 145Α - Γαλάτσι - Τ.Κ. 111 46 - Τηλ.: 210- 2922129 - Fax.: 210-2922117 - E-mail: [foto\\_cor@otenet.gr](mailto:foto_cor@otenet.gr).

**Η "Εφημερίς Διακηρύξεων"**

είναι μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού

• Χειρόγραφα και επιστολές προς την Εφημερίδα δεν επιστρέφονται

## ΣΥΝΑΡΟΜΕΣ

## Ετήσιες

Ιδιώτες: 80 € internet – 95 € έντυπη.  
Εταιρίες: 90 € internet – 105 € έντυπη.  
Οργανισμοί – Τράπεζες: 100 € internet – 115 € έντυπη.

## Εξάμηνες

Ιδιώτες: 45 € internet – 60 € έντυπη.  
Εταιρίες: 55 € internet – 70 € έντυπη.  
Οργανισμοί – Τράπεζες: 65 € internet – 80 € έντυπη.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με 6.5% Φ.Π.Α.

## ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

## ΔΙΑΦΟΡΑ

## ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Παράταση του Συμβατικού Χρόνου περαίωσης του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116B ΖΑΙΤΩ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.: 98/2018, Προϋπολογισμού Μελέτης: 2.159.000,00 € με Φ.Π.Α.

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 23 η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Δημοτικό κατάστημα Άνω Λιόσιων, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου – Δημάρχου κ. ΠΑΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, με αρ. πρωτ.51174/19-12-2019, που κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. στις 19-12-2019, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η Οικονομική Επιτροπή συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση και ήταν παρόντες οι εξής:

- 1) Λιάκου Ελένη Προεδρεύουσα
- 2) Μαυροειδάκος Ιωάννης
- 3) Αβράμης Γεώργιος
- 4) Μαυροειδής Γεώργιος-Στυλιανός
- 5) Αντωνόπουλος Γεώργιος
- 6) Σερέπας Σταμάτιος
- 7) Καμπόλης Δημήτριος

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Παππούς Χρήστος Πρόεδρος
  - 2) Οικονομάκης Μιχαήλ Αντιπρόεδρος
- Αν και νόμιμα είχαν κληθεί, διαπιστωθείσης της απαρτίας, αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη κοινοποιηθείσα ημερήσια διάταξη.

Στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει η κα Λιάκου Ελένη, ως η Δημοτική Σύμβουλος που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, που προβλέπει η διαδικασία, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Προέδρου και Αντιπροέδρου.

Η Προεδρεύουσα εισηγείται το 12 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην παράταση του Συμβατικού Χρόνου περαίωσης του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116B ΖΑΙΤΩ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.: 98/2018, Προϋπολογισμού Μελέτης: 2.159.000,00 € με Φ.Π.Α. Θέτει υπόψη του σώματος την από 17-12-2019 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αναφέρει τα εξής:

## «Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με αριθμό μελέτης 98/18 προϋπολογισμού μελέτης 2.159.000,00 € (με ΦΠΑ 24%), εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 94/27-4-18 απόφαση του Δ.Σ. και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με τον κωδικό Κ.Α.Ε. 9722.06.003 βάση της από 21-9-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Φυλής.

Ανάδοχος κηρύχθηκε η εταιρεία: "VASARTIS SA" με ποσό προσφοράς 943.645,59 € (με

Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 27-2-2019 και είχε διάρκεια μέχρι 26-12-2019.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψαν καθυστερήσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

- Εύρεση σκληρού βράχου στο μεγαλύτερο ποσοστό της εκσκαφής για την θεμελίωση και το υπόγειο του κτηρίου, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση κατά 41 ημερολογιακές ημέρες.

Συνεπώς η προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα περαίωση των εκσκαφών στις 29-3-2019, ολοκληρώθηκε στις 9-5-2019.

- Με βάση την κλίση του οικοπέδου και τα απαιτούμενα βάθη εκσκαφής για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (αυλή σχολείου), προέκυψε η ανάγκη κατασκευής τοίχου αντιστήριξης ύψους έως 7,5μ. στην νότια και την δυτική πλευρά του οικοπέδου. Η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης έπρεπε να προηγηθεί της κατασκευής της θεμελίωσης του ισογείου του κτηρίου, αφενός λόγω της στενότητας του οικοπέδου σε εκείνο το σημείο – όριο δρόμου, με αποτέλεσμα να μην χωράει χωματουργικό μηχάνημα να εργαστεί στον χώρο μετά την κατασκευή της θεμελίωσης και αφετέρου για την αποφυγή καταπτώσεων, ενόψει και του χειμώνα, μια και ο εν λόγω τοίχος αντιστήριξης ορίζει το όριο της οδού Ανθέων και ταυτόχρονα την εγκιβωτίζει (βλ. συνημμένες φωτογραφίες). Ο εν λόγω τοίχος δεν προβλεπόταν καθόλου στην μελέτη του έργου και η ανάγκη να προηγηθεί η κατασκευή του, των εργασιών κατασκευής της θεμελίωσης του ισογείου του κτηρίου, οδήγησε σε καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών κατά 74 ημερολογιακές ημέρες (έναρξη 8-7-2019 - πέρας 20-9-2019, εκτός της νοτιοδυτικής γωνίας του τοίχου, που δεν μπορούσε να κατασκευαστεί πριν την αποχώρηση της κολώνας του ΟΤΕ που υπάρχει εντός του οικοπέδου – Βλ. συνημμένες φωτογραφίες).

- Η κολώνα του ΟΤΕ στην θέση εντός του οικοπέδου του έργου, δεν επέτρεπε την ολοκλήρωση του παραπάνω τοίχου αντιστήριξης στην νοτιοδυτική γωνία του οικοπέδου, με αποτέλεσμα αφενός την αδυναμία ολοκλήρωσης του παραπάνω αναφερόμενου τοίχου αντιστήριξης και αφετέρου την αδυναμία έναρξης των εργασιών κατασκευής της θεμελίωσης του ισογείου του κτηρίου.

Ο χρόνος καθυστέρησης από αυτή την αιτία είναι 46 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 21-9-2019 (πέρας υπόλοιπου τοιχείου) έως 5-11-2019 που έγινε η χύτευση και της νοτιοδυτικής γωνίας του τοιχείου αντιστήριξης.

Για το ιστορικό του θέματος: Στις 28-08-2019 έγινε αίτημα στον ΟΤΕ για αποχώρηση της κολώνας μετά από πολλές προφορικές οχλήσεις και τελικά η αποχώρησή της ολοκληρώθηκε την 17-10-2019). Ακολούθησε η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης στην νοτιοδυτική γωνία

του κτηρίου (18-10-2019 έως 5-11-2019 ημέρα χύτευσής του). Μετά την ολοκλήρωση του τοίχου αντιστήριξης ήταν εφικτή η συνέχιση των συμβατικών εργασιών του έργου.

- Καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) κατά τις παρακάτω μέρες 13-15/ 3,6,8,12-13,15-16,20/4, 4,17/5, 11/6 και λόγω υψηλών θερμοκρασιών στις 10/7 & 1-3/8. Συνολική καθυστέρηση εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών κατά 17 ημερολογιακές μέρες. Με βάση τα παραπάνω, η συνολική καθυστέρηση ανέρχεται σε 178 (41 + 74 + 46 + 17) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι οι εργασίες του έργου αναμένεται να περαιωθούν στις 22-6-2020 (αντί του συμβατικού χρόνου περαίωσης της 27-12-2019).

Ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα με την υπ' αριθμ. 44391/4-11-19 αίτησή του, αίτημα παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου.

Με βάση τα παραπάνω Τεχνική Υπηρεσία με δεδομένο ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, εισηγείται την έγκριση της αιτηθείσας παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά 178 ημέρες ήτοι μέχρι 22-6-2020.»

Προτείνεται στο σώμα να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Ο.Ε., αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση, είδε τα εν λόγω πρακτικά, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση,

## Αποφασίζει

Ομόφωνα αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει τα εξής:

α) Την αιτηθείσα παράταση του συμβατικού χρόνου της από 27-2-2019 σύμβασης περαίωσης του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116B ΖΑΙΤΩ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.: 98/2018, Προϋπολογισμού Μελέτης: 2.159.000,00 € με Φ.Π.Α., μεταξύ του Δήμου Φυλής και της εταιρείας «VASARTISSA», η καθυστέρηση της οποιού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, για χρονικό διάστημα 178 ημερολογιακών ημερών, έως την 22-6-2020 (αντί του συμβατικού χρόνου περαίωσης της 27-12-2019).

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ**



•ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
•ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

**ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ**

ΚΡΕΜΟΥ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΤΗΛ.: 210.95.21.005 - ΚΙΝ.: 693.68.50.576

## Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

### Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μαζεύω όσα χρήματα έχω σε διάφορα μέρη του σπιτιού μου και του γραφείου μου και σε λίγη ώρα θα αρχίσω την καταμέτρηση όλων αυτών των κερμάτων, προκειμένου να δω πόσα χρήματα τελικά θα είναι... Βλέπετε φίλοι μου αγαπημένοι ετοιμάζομαι με το δικό μου τρόπο να περάσω πολύ φτωχά τις πρώτες ημέρες του νέου χρόνου! Τελικά είμαι άνθρωπος κι εγώ κι έχω αισθήματα και συναισθήματα, που με κάνουν να είμαι τρυφερός, αγνός και πάνω από όλα εκνευρισμένο με τη τύχη μου που μου έχει φέρει πολλές αναποδιές, τις οποίες με κάθε τρόπο προσπαθώ να τις αποτινάξω από πάνω μου, που να με πάρει και να με σηκώσει. Πρέπει να σας πω ότι το σκέπτομαι από τώρα τις Απόκριες (!!!) και να βρεθώ σε κάποιο φτηνό κέντρο έτσι για το καλό, επειδή φιλαράκια μου καλά δε μου βγαίνει το πορτοφόλι... Δε το αποκλείω, αλλά το σκέπτομαι που να με πάρει και να με σηκώσει... Αυτή την ώρα που σας πληκτρολογώ, επικρατεί βροχερός καιρός, έχω στις δυο βεράντες ρούχα στις απλώστρες, αλλά δε λένε να στεγνώσουν τα ρούχα και οι πετσέτες κι έτσι έχω μείνει μόνο με μία πετσέτα... Άντε να πλυθώ τώρα... Νομίζω, ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω, έχω κι έχετε να κάνουμε κι άλλες εργασίες κι είμαι έτοιμος να την κάνω για σήμερα και προφανώς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο. Ζήτω οι γελοίοι!



-Ο Παλμογράφος-

### δημοσιογραφικό πολύπλευρο

#### ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τα φρούτα και τα λαχανικά παρέχουν βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, υδατάνθρακες, νερό, διαλυτές φυτικές ίνες και περιέχουν πολύ μικρή ποσότητα ή καθόλου λίπη. Τα όσπρια και τα καρύδια παρέχουν πολύ ωφέλιμα λιπαρά οξέα, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και αδιάλυτες φυτικές ίνες. Το κρέας παρέχει πρωτεΐνη, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και νερό.

Καλή διατροφή θεωρείται εκείνη που βασίζεται στα λαχανικά, περιέχει χαμηλά μόνο επίπεδα κορεσμένων λιπών και υψηλά επίπεδα απαραίτητων λιπαρών οξέων, αντιοξειδωτικών φυτοθεραπευτικών και φυτικών ινών. Οι φυτικές ίνες είναι ιδιαίτερης σημασίας για την εκκαθάριση των τοξινών στο ουροποιητικό. Η υπεργλυκαιμία μετά τα γεύματα μπορεί επίσης να μειωθεί από τις φυτικές ίνες της διατροφής. Οι φυτικές ίνες αυξάνουν τις παγκρεατικές εκκρίσεις, τα λιπαρά οξέα μικρής αλύσου και το αίσθημα πληρότητας μετά το γεύμα. Επίσης, η χολή γίνεται πιο διαλυτή όταν υπάρχουν περισσότερες φυτικές ίνες στη διατροφή.

Τα αντιοξειδωτικά θρεπτικά συστατικά που απαντώνται σε τροφές όπως τα καροτενοειδή, οι βιταμίνες C και E, το σελήνιο, ο ψευδάργυρος, το μαγγάνιο και ο χαλκός είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ανθρώπινη υγεία. Ορισμένα μέταλλα συμμετέχουν στις δομές αντιοξειδωτικών ενζύμων, όπως της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης και της υπεροξειδικής δισμουτάσης. Πρέπει όλοι να τρώμε τουλάχιστον πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα (όχι πατάτες).

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙ ΑΛΛΑ...

του Γιώργου Μάλλιου



-Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου (στην ιστοσελίδα [www.open.gov.gr](http://www.open.gov.gr)) και στις 10 Ιανουαρίου αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Το επίδομα, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο για τους μέλλοντες γονείς και, ταυτοχρόνως, σημαντικό βοήθημα κατά την πρώτη περίοδο ανατροφής του παιδιού τους. Η προτεινόμενη ρύθμιση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα νέα θεμέλια της σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής της χώρας, η συγκροτημένη χάραξη της οποίας οφείλει να αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της πολιτείας.

• Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αφαίρεσης των προσανξήσεων για τις υπόλοιπες δόσεις, σε περίπτωση πρόωρης εφάπαξ εξόφλησης της συνολικής οφειλής, που έχει ρυθμιστεί, δίνει με εγκύκλιο ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Πρόκειται για προσανξήσεις, με τις οποίες επιβαρύνεται η βασική οφειλή που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής.

• «Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου Προϋπο-

λογισμού του Κράτους έτους 2020 στην ολομέλεια της Βουλής, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και πλήθος βουλευτών της πλειοψηφίας, ισχυρίζονται πως η απελθούσα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε δημοσιονομικό κενό της τάξης των 396 εκ. ή 0.2% του ΑΕΠ. Σχετικά με τους ισχυρισμούς αυτούς, θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα», σημειώνει ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.

• «Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου Προϋπολογισμού του Κράτους έτους 2020 στην ολομέλεια της Βουλής, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και πλήθος βουλευτών της πλειοψηφίας, ισχυρίζονται πως η απελθούσα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε δημοσιονομικό κενό της τάξης των 396 εκ. ή 0.2% του ΑΕΠ. Σχετικά με τους ισχυρισμούς αυτούς, θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα», σημειώνει ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.

**ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:** Ένωση Καταναλωτών «Η ποιότητα της Ζωής» 210-3304444 • Άμεση Επέμβαση Λιμενικού Σώματος 108 • Τουριστική Αστυνομία 1571 • Γιατροί Χωρίς Σύνορα 210-5200500 • Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων 210-5212000 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 197 • Πυροσβεστική Υπηρεσία 199 • Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Δασών 1591 • Εφημερεύοντα Νοσοκομεία • Φαρμακεία 14944 • Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-7793777 • Κοινωνική Βοήθεια 197 • Ανοικτή Συμβουλευτική Γραμμή για το AIDS 210-7222222 • Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής» 2310257776 • Δίκτυο Μεταφοράς (ΑμΕΑ) 2310509013 • Άμεση Δράση Αστυνομίας 100 • ΟΑΣΑ (Δρομολόγια, Διαδρομές, Εισιτήρια) 11185 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 1500 • Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Αθηνών 10503 • Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Πειραιώς 10504 • Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Περιφέρειας 1050